

**ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
(Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)**

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ196-198
114 71 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 - 6440873,6439637
FAX. 210 - 6454223
Site: www.poseypexode.gr
e-mail: info@poseypexode.gr

Αθήνα, 01 Ιουλίου 2011
Αρ. Πρωτ. 156

- Προς:** α) Τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
και Υπουργό Οικονομικών
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο.
β) Τον Υπουργό Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
κ. Γιάννη Ραγκούση.
γ) Τον Υφυπουργό Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
κ. Γιάννη Μαγκριώτη.

Κοινοποίηση:

- α) Τον Γενικό Γραμματέα της ΓΓΔΕ
κ. Γιάννη Οικονομίδη.
β) **Συλλόγους - μέλη μας.**
γ) **Διαδικτυακό μας Τόπο.**
δ) **«Κόμβος» Το Περιοδικό μας.**

**ΘΕΜΑ: Άμεση προώθηση ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση στρεβλώσεων του
ισχύοντος Νόμου για τα δημόσια έργα και την εξοικονόμηση εκατομμυρίων
ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο.**

Κύριοι Υπουργοί,

Σκοπός της επιστολής αυτής είναι η άμεση προώθηση ορισμένων κρίσιμων ρυθμίσεων με την διαδικασία της τροπολογίας, για την κατεπείγουσα αντιμετώπιση στρεβλώσεων του ισχύοντος Νόμου για τα δημόσια έργα, με τελικό αποτέλεσμα την εξοικονόμηση εκατομμυρίων ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο.

Η Ομοσπονδία θεωρούσε και θεωρεί ότι η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τα έργα, για τις μελέτες και για τις απαλλοτριώσεις αποτελεί κατεπείγουσα ανάγκη με συνεχώς αυξανόμενη κρισιμότητα.

Για αυτό το λόγο η Ομοσπονδία ξεκίνησε την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων έγκαιρα και πριν ακόμα ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες το Υπουργείο.

Στις 8 Δεκεμβρίου 2009 ο προηγούμενος Υπουργός ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. καλώντας τους φορείς να καταθέσουν προτάσεις στην επιστολή του μεταξύ των άλλων ανέφερε τα εξής:

«Η αντικειμενική αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των στοιχείων και των μεγεθών που αφορούν στα δημόσια έργα αποκαλύπτει ότι ο τομέας των δημοσίων έργων διέρχεται βαθιά και συνεχώς εντεινόμενη κρίση»

Από τις 29 Ιανουαρίου 2010 που κατατέθηκαν οι προτάσεις της Ομοσπονδίας μας και διαφόρων άλλων φορέων μέχρι σήμερα έχουν ήδη περάσει δεκαεπτά (17) μήνες.

Η Ομοσπονδία θεωρεί ότι μέχρι τον Αύγουστο του 2010 θα έπρεπε και θα μπορούσε να έχουν γίνει οι κρίσιμες θεσμικές παρεμβάσεις.

Ο προηγούμενος Υπουργός φαίνεται ότι παγιδεύτηκε σε μεγαλεπήβολες ιδέες κάποιων για τη δημιουργία νέων ελεγκτικών αρχών, πέραν των ένδεκα που ήδη λειτουργούν σήμερα και για μαγικές λύσεις με ένα θαυματουργό σύστημα δημοπράτησης, που θα θεραπεύουν κάθε νόσο του συστήματος.

Όμως οι γνωρίζοντες ξέρουν πολύ καλά ότι τα κρίσιμα θέματα στη διαχείριση των έργων είναι άλλα.

Είναι τα θέματα της καθημερινής διαχείρισης των έργων, που όταν διορθωθούν το δημόσιο θα εξοικονομήσει τεράστια ποσά.

Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και κάποιες κρίσιμες παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν εδώ και χρόνια δεν έχουν γίνει ακόμα.

Τέτοιο παράδειγμα είναι η ρύθμιση που έπρεπε να γίνει για να μην υπάρχει οριστικός χαρακτήρας στην αυτοδίκαιη έγκριση επιμετρήσεων μετά την πάροδο τριμήνου από την ημέρα υποβολής τους.

Αναφέρουμε ότι πρόσφατα εκδόθηκε ακόμα μία σχετική απόφαση δικαστηρίου που δικαιώνει ανάδοχο, που είχε υποβάλει τερατώδεις επιμετρήσεις. Το συμβατικό αντικείμενο ήταν περίπου δωδεκάμισι (12,5) εκατομμύρια ευρώ. Οι πραγματικά εκτελεσθείσες εργασίες ήταν δέκα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα χιλιάδες (10.630.000) ευρώ. Με την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης ο ανάδοχος πρέπει να πληρωθεί **επιπλέον** σαράντα πέντε (45) εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό είναι το μέγεθος των στρεβλώσεων που έχουν δημιουργηθεί και γι' αυτό **είναι κατεπείγουσα η ανάγκη διορθωτικών νομοθετικών ρυθμίσεων**, τουλάχιστον σ' ότι αφορά το κρίσιμο θέμα της αυτοδικαίως έγκρισης των επιμετρήσεων.

1. Ιστορικό.

Με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 1154/2006 κρίθηκε ότι οι τμηματικές επιμετρήσεις (του άρθρου 38 του Π.Δ. 609/85) που υποβάλλονται από τον ανάδοχο θεωρούνται αυτοδικαίως εγκεκριμένες αν παρέλθει από της υποβολής τους άπρακτο χρονικό διάστημα τριών μηνών, με συνέπεια να μην είναι δυνατή στη συνέχεια η διόρθωσή τους, ούτε επ' ευκαιρία της υποβολής και έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης, αλλά ούτε και στο στάδιο της Προσωρινής Παραλαβής του έργου από την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής. Για την πλήρη ενημέρωσή σας επί του θέματος παρατίθενται πλήρεις οι κρίσιμες σκέψεις της δικαστικής απόφασης:

«Στο άρθρο 38 του Π.Δ. 609/1985 που αφορά τις επιμετρήσεις δεν τάσσεται προθεσμία στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για τον έλεγχο και την έγκριση των υποβαλλομένων τμηματικών επιμετρήσεων, όπως αντίθετως τάσσεται για τον έλεγχο και την έγκριση της τελικής

επιμετρήσεως. Εφόσον, όμως, η πληρωμή του αναδόχου, η καθυστέρηση της οποίας πέραν του διμήνου επιφέρει υπέρ αυτού τις συνέπειες της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 1418/1984, προϋποθέτει προηγούμενη καταμέτρηση των εκτελεσθεισών εργασιών, καθώς και έλεγχο και έγκριση των υποβληθεισών επιμετρήσεων, ο χρόνος της εγκρίσεως των εν λόγω επιμετρήσεων έχει ιδιαίτερη σημασία. Για το λόγο αυτό, και προς τον σκοπό να επιλύονται οριστικώς και επικαίρως διαφορές μεταξύ του αναδόχου και του κυρίου του έργου που ενδεχομένως ανακύπτουν στα διάφορα στάδια εκτελέσεως του έργου, ώστε να γνωρίζουν και οι δύο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και να μην επικρατεί αβεβαιότητα, (πράγμα που εξυπηρετεί και την ανάγκη ταχείας περατώσεως των δημοσίων έργων) η έγκριση ή η άρνηση εγκρίσεως ή η διόρθωση των τμηματικών επιμετρήσεων δεν είναι απρόθεσμη, αλλά αντιθέτως πρέπει να ενεργείται εντός ευλόγου χρόνου, τέτοιος δε χρόνος, ελλείψει σχετικής προβλέψεως, θεωρείται το τρίμηνο από την υποβολή τους προς έγκριση.

Συνεπώς, με την άπρακτη πάροδο τριμήνου από την υποβολή τους, οι τμηματικές επιμετρήσεις θεωρούνται, ανεξαρτήτως τυχόν πλημμελειών τους, αυτοδικαίως εγκεκριμένες και η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν δύναται πλέον να τις διορθώσει ούτε κατά το στάδιο ελέγχου της τελικής επιμετρήσεως, με την οποία απλώς ανακεφαλαιώνονται οι ποσότητες των τμηματικών επιμετρήσεων, όπως ρητώς ορίζει η παρ. 4 του άρθρου 38 του Π.Δ. 609/1985 στο εδάφιο α', ούτε με το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής (πρβλ. Σ.τ.Ε. 619/2003, 3819/2000, 1674, 3305/1997, 1921/1993, 472/1992). Η διάταξη δε της παρ. 2 του άρθρου 53 του Π.Δ. 609/1985, που ορίζει ότι η αρμόδια για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής του έργου επιτροπή «ελέγχει κατά το δυνατό την επιμέτρηση με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης όπως τυχόν διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται», δεν έχει την έννοια ότι με το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής μπορούν να αμφισβητηθούν εργασίες που περιελήφθησαν σε τμηματικές επιμετρήσεις, οι οποίες είτε εγκρίθηκαν ρητώς είτε θεωρούνται ως σιωπηρώς εγκριθείσες λόγω παρόδου απράκτου τριμήνου από την υποβολή τους προς έγκριση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία (πρβλ. Σ.τ.Ε. 3819/2000).»

Η απόφαση αυτή του ΣτΕ που εκδόθηκε το 2006 κοινοποιήθηκε στις Υπηρεσίες του Υπουργείου με την Εγκύκλιο 16/30-05-2007.

Η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου το μόνο που έκανε ήταν να διαβιβάσει την απόφαση του ΣτΕ προς τις υπηρεσίες του.

Ο τότε Υπουργός, δείχνοντας ασυγχώρητη αμέλεια και αδιαφορία, δεν θεώρησε ότι έπρεπε να κάνει ενέργειες και να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ανατροπή και ακύρωση της πρωτοφανούς αυτής νομολογίας που κυριολεκτικά άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου.

Η απόφαση του ΣτΕ όχι μόνο αποτελεί μία ανεπίτρεπτη ερμηνεία και συμπλήρωση του νόμου, αλλά καταργεί και τη διάταξη του Π.Δ. 609/1985 που αφορά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής.

Η απόφαση αυτή υπήρξε καταστροφική για το δημόσιο συμφέρον και προκάλεσε παραλογισμό και εξαναγκασμό σε παρανομία των επιβλεπόντων μηχανικών, επιβάλλοντάς τους πληρωμές ανεκτέλεστων εργασιών.

Σημειώνεται ότι η απόφαση του ΣτΕ εφαρμόστηκε αναδρομικά και για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις προσφυγών για τις οποίες δεν είχαν εκδοθεί μέχρι τότε δικαστικές αποφάσεις.

Ακολούθησε λοιπόν μπαράζ έκδοσης δικαστικών αποφάσεων που δικαίωναν και τις πλέον παράλογες και ψευδείς απαιτήσεις των αναδόχων.

Με βάση αυτές τις δικαστικές αποφάσεις οι δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεώνονται να πληρώνουν σε πολλές περιπτώσεις όχι μόνο εργασίες που έγιναν χωρίς λόγο και χωρίς

έγκριση της Υπηρεσίας, αλλά και πολλές φανταστικές – ανύπαρκτες εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί ποτέ από τους αναδόχους.

Ακόμα και χονδροειδή αριθμητικά λάθη που αυξάνουν τις ποσότητες των εργασιών και έγιναν εκ παραδρομής ή σκόπιμα από τους αναδόχους θεωρούνται αυτοδίκαια και αμετάκλητα εγκεκριμένα.

Αυτό το θέατρό του παραλόγου και της νομιμοποίησης της αυθαιρεσίας έχει μέχρι τώρα κοστίσει στο δημόσιο τεράστια ποσά.

Δικαστικές αποφάσεις με βάση την αυτοδίκαιη έγκριση επιμετρήσεων εξακολουθούν να εκδίδονται και θα εξακολουθήσουν να εκδίδονται αν δεν ληφθούν μέτρα.

Πρέπει λοιπόν να μπει οριστικά φραγμός στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση.

2. Το αίτημα της Ομοσπονδίας.

Η Ομοσπονδία μας ζητά να ληφθούν αμέσως δραστικά μέτρα με τη μορφή άμεσης κατάθεσης και ψήφισης σχετικών τροπολογιών για την ορθή τροποποίηση και συμπλήρωση του Νόμου.

Ζητάμε να σταματήσει η καταλήστευση του δημοσίου και να αποκατασταθεί η λογική, το δίκαιο και η νομιμότητα.

Θα πρέπει να γίνουν νομοθετικές ρυθμίσεις με δύο στόχους.

Ο πρώτος στόχος είναι η αποτροπή της επανάληψης αυτού του απαράδεκτου φαινομένου. Αυτό επιτυγχάνεται με την άμεση ψήφιση των σχετικών διατάξεων που έχει επεξεργαστεί η Ομοσπονδία και έχουν περιληφθεί από το Υπουργείο στο σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή. Οι διατάξεις αυτές τίθενται συνημμένες στην παρούσα επιστολή.

Ο δεύτερος στόχος είναι η αναδρομική ισχύς των προτεινόμενων διατάξεων και για τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί κατά το μέρος που αφορούν σε αυτοδίκαιες εγκρίσεις επιμετρήσεων.

Στην περίπτωση που οι νομικοί του Υπουργείου αποφανθούν ότι αυτό είναι εφικτό, πρέπει να γίνει ρύθμιση που να αφορά στον εκ των υστέρων έλεγχο και στην απόδειξη ότι οι πληρωθείσες εργασίες έχουν πράγματι εκτελεστεί.

Κανένας νόμος και καμία νομολογία δεν επιτρέπεται να υποχρεώνει το δημόσιο να πληρώνει εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί.

Προτείνεται λοιπόν ρύθμιση για την αναδρομική ισχύ με τα εξής βασικά σημεία:

- α. Για τις περιπτώσεις που εκδόθηκαν αποφάσεις δικαστηρίων που αναγνωρίζουν αυτοδίκαιη έγκριση επιμετρήσεων και στη συνέχεια πληρώθηκαν λογαριασμοί στους αναδόχους συστήνεται με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, μετά από πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, Επιτροπή Διαπίστωσης της Πραγματικής Κατάστασης που αποφαίνεται αν και ποιες από τις πληρωθείσες εργασίες έχουν πραγματικά εκτελεστεί. Οι τελικές επιμετρήσεις των ελεγχόμενων έργων διορθώνονται σύμφωνα με το πόρισμα της ανωτέρω Επιτροπής και αν απαιτείται συντάσσετε αρνητικός λογαριασμός για την επιστροφή των αχρεοστήτως καταβληθέντων.
- β. Ομοίως συστήνονται Επιτροπές Διαπίστωσης της Πραγματικής Κατάστασης και για τις περιπτώσεις προσφυγών που περιλαμβάνουν αιτήματα σχετιζόμενα με αυτοδίκαιη έγκριση επιμετρήσεων και δεν έχουν εισέτι εκδικαστεί.
Για τις περιπτώσεις αυτές η έκδοση των σχετικών αποφάσεων των δικαστηρίων γίνεται μετά την έκδοση και κοινοποίηση σε αυτά των πορισμάτων των Επιτροπών Διαπίστωσης της Πραγματικής Κατάστασης.

- γ. Όλες οι αναγκαίες δαπάνες για το έργο και την υποστήριξη των ανωτέρω Επιτροπών, όπως π.χ. οι δαπάνες για τη χρήση μηχανημάτων οι δαπάνες για συσκευές μετρήσεων, κλπ, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου και η διάθεση των σχετικών πιστώσεων και ο τρόπος απόδοσης των δαπανών εγκρίνονται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού.

Κύριοι Υπουργοί,

Υπολογίζουμε ότι το ετήσιο συνολικό κόστος που καλείται να καταβάλλει το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω των δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα και θα συνεχίσουν να εκδίδονται με εντονότερους ρυθμούς, ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα στη νομοθετική ρύθμιση που σας προτείνουμε, προκειμένου να σταματήσουν οι απαράδεκτες και λογικά αβάσιμες διεκδικήσεις των αναδόχων για εικονικές εργασίες που ποτέ δεν έχουν εκτελεστεί.

Διαφορετικά, εάν επιδείξετε αμέλεια και αδιαφορία για το σοβαρό αυτό θέμα, θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την νέα «μαύρη τρύπα» που ανοίγει στον κρατικό προϋπολογισμό και που συνεχώς θα διευρύνεται και την οποία θα κληθούν ξανά να πληρώσουν οι νομοταγείς φορολογούμενοι πολίτες.


Συνημμένα: Νομοθετικές διατάξεις προς ψήφιση.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ



Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΦΤΗΣ

Συνημμένα: **Νομοθετικές Διατάξεις προς ψήφιση στη Βουλή.**

Άρθρο 54

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 52 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από τον επιβλέποντα και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο μέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο επιβλέπων».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 52 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στο τέλος κάθε μήνα ο ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέστηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει, για κάθε εργασία, συνοπτική περιγραφή της, με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών που εκτελέστηκαν και τα αναγκαία γι' αυτό επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3. Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται από τον ανάδοχο στη διευθύνουσα υπηρεσία για έλεγχο, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες μετά το τέλος του επομένου της εκτέλεσής τους μηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν, με την ένδειξη "όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο".

Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της διευθύνουσας υπηρεσίας, η οποία ολοκληρώνεται με την εγκριτική απόφαση της τελευταίας. Η διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή των επιμετρήσεων από τον ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο και τυχόν διόρθωση των υπολογισμών, να εγκρίνει τις επιμετρήσεις και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις ελεγμένες και τυχόν διορθωμένες επιμετρήσεις. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του παρόντος και ο ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, μπορεί να ασκήσει το προβλεπόμενο δικαίωμα της ένστασης.

Εάν οι υποβληθείσες επιμετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ή τη διόρθωσή τους, η διευθύνουσα υπηρεσία επιστρέφει τις επιμετρήσεις στον ανάδοχο εντός της ως άνω τριμήνης προθεσμίας και τον καλεί για τη συμπλήρωση των συγκεκριμένων ελλείψεων. Τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από τη διευθύνουσα υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην πρόσκληση συγκεκριμένα και αριθμημένα. Ο ανάδοχος, μέσα σε ένα μήνα, υποχρεούται να επανυποβάλει τις επιμετρήσεις, συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν με την πρόσκληση. Μετά την ως άνω επανυποβολή των επιμετρήσεων, η διευθύνουσα υπηρεσία δεν δύναται να τις επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο προς συμπλήρωση, αλλά υποχρεούται, μέσα σε ένα μήνα, να τις ελέγξει, να τις διορθώσει οίκοθεν, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον ανάδοχο.

Εάν οι επιμετρήσεις δεν επιστραφούν, εγκεκριμένες ή διορθωμένες ή για συμπλήρωση, εντός της ως άνω προβλεπόμενης τριμήνης προθεσμίας, ή εάν, μετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, εντός της ως άνω μηνιαίας προθεσμίας, τότε θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μόνο υπό την έννοια ότι μπορούν να συμπεριληφθούν από τον ανάδοχο σε επόμενο λογαριασμό.

Οι επιμετρήσεις του έργου, εγκεκριμένες από τη διευθύνουσα υπηρεσία ή αυτοδίκαια εγκεκριμένες, δύναται να ελεγχθούν εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστήτως καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος, αυτό είναι επιστρεπτέο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 53 του παρόντος».

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 52 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δεν θα είναι δυνατή στην τελική μορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν θα είναι τελικά εμφανείς, ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 36 του παρόντος και τον επιβλέποντα, προκειμένου να προβούν από κοινού στην καταμέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα μέλη της επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών».

4. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 52 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τις επί μέρους επιμετρήσεις, που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από την υπηρεσία, καταχωρούνται οι ποσότητες των επιμετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της υπηρεσίας».

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 52 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Μαζί με την τελική επιμέτρηση, ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτημά του που σχετίζεται με την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον αυτό δεν έχει αποσβεστεί και η σχετική αξίωση παραγραφεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 75Α του παρόντος ή σε άλλες σχετικές διατάξεις, ή εφόσον το σχετικό δικαίωμα δεν έχει αποσβεστεί ή χαθεί από κάποια άλλη αιτία. Μετά την υποβολή της τελικής επιμέτρησης, μόνο για οψιγενείς αιτίες μπορεί ο ανάδοχος να εγείρει σχετικές απαιτήσεις».

Άρθρο 55

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 53 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που τυχόν ορίζει η σύμβαση για τις τμηματικές πληρωμές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των οφειλόμενων σε αυτόν ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν. Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν επιμετρηθεί. Κατ' εξαίρεση, για τμήματα του έργου που, κατά την κρίση του επιβλέποντα μηχανικού, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιμετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματα του έργου, επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες βάσει προσωρινών επιμετρήσεων, για τις οποίες όμως έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. Η αξία των πιστοποιούμενων βάσει προσωρινών επιμετρήσεων εργασιών απαγορεύεται να υπερβαίνει το 20% της αξίας του συνόλου των εργασιών του λογαριασμού».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε εγκεκριμένες επιμετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριμένων λογαριασμών».

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 53 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία που τους ελέγχει και τους διορθώνει, αν είναι ανάγκη, μέσα σε ένα (1) μήνα. Αν ο λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθμό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η διευθύνουσα υπηρεσία, με εντολή της προς τον ανάδοχο, επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη μηνιαία προθεσμία για τον έλεγχο του λογαριασμού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασμού μπορεί να γίνει από συνεργείο της υπηρεσίας, στο οποίο συμμετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο επιβλέπων υπογράφει το λογαριασμό, βεβαιώνοντας έτσι, ότι οι ποσότητες είναι σύμφωνες με τις επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνες με τη σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασμό όλες οι περιεκτικές ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το νόμο και την εφαρμογή της σύμβασης. Ο λογαριασμός, μετά τον έλεγχο, εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και έτσι εγκεκριμένος αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό αντάλλαγμα»). Λογαριασμός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω παρέλευσης της ως άνω μηνιαίας προθεσμίας, ελέγχεται, διορθώνεται και εγκρίνεται στο επόμενο διάστημα και οι τυχόν προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαμβάνονται υπόψη σε επόμενο λογαριασμό. Η έγκριση του λογαριασμού από τη διευθύνουσα υπηρεσία είναι δυνατή και χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντα.

Σε περίπτωση ανάγκης σύνταξης αρνητικού λογαριασμού, αυτός μπορεί να συνταχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο εντός μηνός από την κοινοποίηση του λογαριασμού σε αυτόν, άλλως καταπίπτει αναλόγως σε βάρος του η εγγυητική επιστολή. Σε περίπτωση ασκήσεως ενστάσεως, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται μέχρι την έκδοση αποφάσεως επ' αυτής».

4. Η παράγραφος 11 του άρθρου 53 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Απαγορεύεται η εκχώρηση ή η κατάσχεση του εργολαβικού ανταλλάγματος στα χέρια του κυρίου του έργου, καθόλη τη διάρκεια της εκτέλεσής του και για ένα μήνα μετά την περαίωσή του. Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται: α) η αρχική ή η εκ των υστέρων εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, του πληρωτέου εργολαβικού ανταλλάγματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στους λογαριασμούς που υποβάλλονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 53 του παρόντος, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, προκειμένου περί οφειλής του εργολάβου για παροχή υλικών προς εκτέλεση του έργου ή περί οφειλής σε εργάτες ή υπαλλήλους αυτού που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου, ή σε αναγνωρισμένες Τράπεζες ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και β) η κατάσχεση του εργολαβικού ανταλλάγματος από τους προμηθευτές υλικών του έργου ή από τους εργάτες και τους υπαλλήλους του, όπως και τους υπεργολάβους που αποδεδειγμένα χρησιμοποιούνται στο έργο από τον ανάδοχο.

Επίσης, επιτρέπεται ο συμψηφισμός εκκαθαρισμένων απαιτήσεων του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου, που προέρχονται από την εκτέλεση άλλων έργων και μέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από κάθε πιστοποίηση του εκτελούμενου έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μπορεί να ορισθεί η δυνατότητα και η διαδικασία εκχώρησης από μέρους του αναδόχου απαίτησης από εγκεκριμένη πιστοποίηση ή μέρους της προς τον κύριο του έργου για την εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής του προς αυτόν.»

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 53 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την έγκριση του τελικού λογαριασμού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από την σύμβαση εκτέλεσης, πλην των απαιτήσεων που προκύπτουν από μεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συμβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών».